## Разработка ИС магазина одежды

Начало: 06.09.21 Ид.: 1

Окончание: 29.04.22 Длит.: 170 дней?

Завершено: 0%

## Предпроектное обследование пр

Начало: 05.10.21 Ид.: 2

Оконч.: 22.10.21 Дл.: 14 дней

Ресурс: Аналитик

## Проектное обследование

Разра

Начало:

Оконч.:

Pecypc:

Начало: 25.10.21 Ид.: 3

Оконч.: 27.12.21 Дл.: 46 дней?

Pecypc:

## Техническая поддержка

Начало: 06.09.21 Ид.: 7

Оконч.: 29.04.22 Дл.: 170 дней

Ресурс: Системный администратор



	Критическая задача		Суммарная задача		Критическая внешняя задача	
Проект: Календарный Пплан Графи Дата: Вт 28.12.21	Некритическая задача		Критическая вставленная задача		Внешняя задача	
	Критическая веха		Вставленная задача		Суммарная задача проекта	
	Веха		Критическая помеченная задача		Выбранная критическая задача	
	Критическая суммарная задача		Помеченная задача		Выбранная некритическая задача	
Стр. 3						