Календарный Пплан График Глекнер Ревина Дьяченко						
Ид.	Название ресурса	Затраты	Базовые	Отклонение		
			затраты			
1	Руководитель проекта	0,00₽	0,00₽	0,00₽		
2	Системный администратор	204 000,00 ₽	0,00₽	204 000,00 ₽		
3	Аналитик	28 000,00 ₽	0,00₽	28 000,00 ₽		
4	Разработчик	45 600,00 ₽	0,00₽	45 600,00 ₽		
5	Тестировщик	88 320,00 ₽	0,00₽	88 320,00 ₽		
6	Проектировщик	110 400,00 ₽	0,00₽	110 400,00 ₽		
7	Дизайнер	0,00₽	0,00₽	0,00₽		
8	Технический писатель	76 800,00 ₽	0,00₽	76 800,00 ₽		

Календарный Пплан График Глекнер Ревина Дьяченко						
Фактические затраты	Оставшиеся					
3atpatial 0,00 P	0,00 P 204 000,00 P 28 000,00 P 45 600,00 P 88 320,00 P 110 400,00 P 0,00 P 76 800,00 P					
0,00₽	204 000,00 ₽					
0,00₽	28 000,00 ₽					
0,00 ₽	45 600,00 ₽ 88 320 00 ₽					
0,00₽	110 400,00 ₽					
0,00₽	0,00₽					
0,00 ₽	76 800,00 ₽					

Стр. 2